## **SPRINT PLANNING Le 14/03/2024**

## Groupe 3: TAM, MHO, RRI, LYA

Livraison prévue pour le 25/03/2024

Dans ce sprint nous avons décidé de livrer : toutes la logique de création du devis qui créer l'opération et le client, et les quelque page client :

- Création de devis
- Génération de devis par PDF
- Suppression devis (opération Petite, moyenne, grosse)
- Modification de devis pour le type\_operation custom
- Création d'operation via devis
- Voir l'operation
- Lié la création de l'identifient client suite à la validation de l'operation(type\_opération petite, moyenne, grosse)
- Lié la création de l'identifient client et la création de l'operation suite à la validation du devis (type\_opération custom)
- Géstion des opération entre les différents roles
- Création de la page Index client
- Création de la page Contacte
- Création de la page profile client
- Création de la page réclamation
- Création de la page nos service client
- Création de la page de devis client

Team Leader TAM